Lisieux

Hauteville : le projet de démolition de la tour retardé

Latour de la rue Taunton dans le quartier d’Hauteville devait étre démolie dés septembre. Le projet
a pris beaucoup de retard, apres la découverte d’amiante. De quoi doubler les coUts du chantier.

La tour située au 1, rue de Taunton
dans le quartier d’'Hauteville a Lisieux
est étonnamment toujours en place.
Pourtant, le projet de démolition
devait débuter, a I'aide d’'une immen-
se grue, en septembre 2022. « On
avait prévu que ce soit rapide, en uti-
lisant le moyen le plus efficace »,
soupire Marc Paumier, maitre
d’'ouvrage chez Logissia, bailleur
social.

Une tour remplie d’amiante ?

Quelles sont les raisons de ce retard ?
Une premiére étude avait été réalisée
pour évaluer la quantité d’amiante au
sein de cette tour de quatorze étages,
mise en service en 1966 et compre-
nant cinquante-six  logements,
depuis vidée de ses occupants.

Cette étape est essentielle avant
toute démolition, pour assurer la
sécurité des ouvriers du chantier et
des habitants. « Ce premier diagnos-
tic était bon, puis il y a eu une suspi-
cion apres un curage, donc on a
refait les études. »

Un enduit de rebouchage, posé sur
un mur en béton, derriére du platre, a
ensuite été repéré, couvert d’amiante.
A partir de 13, « on considére qu'il
peut y en avoir partout ». Entre-
temps, les échantillons de la deuxie-
me étude ont été égarés par le servi-
ce de livraison, ajoutant un retard sup-
plémentaire... « On a joué de mal-
chance ! » s’exclame encore Marc
Paumier.

De 16 000 € a... 30 000 €

par logement

L’opération de désamiantage promet
donc d’étre plus importante, puisque
les déchets traités seront, en toute
logique, plus nombreux. Et la facture
s’annonce trés salée. Initialement, le
co(t des travaux (comprenant le cura-
ge, désamiantage et les études) était
estimé, pour chaque logement, a
16 000 €. Aujourd’hui, le montant est

au bailleur Logissia.

évalué a 30 000 € par logement, fai-
sant porter le cot global brut initial
de 900 000 € a 1,6 million d’euros.
« Cette méme opération colte pres-
que deux fois plus cher que le co(it
global, remarque le maitre d’ouvrage.
C’est une mauvaise surprise mais
nous sommes sur un chantier, il
peut y avoir des aléas. »

L'opération, déja retardée, pourrait
démarrer en janvier 2023 avec le
désamiantage et le curage pour une
durée de sept semaines, et une

Latour de la rue Taunton, dans le quartier Hauteville a Lisieux, avait été mise en se
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démolition aprés coup courant sur six
semaines. « On s’était engagé mais
on n’est pas dans ce qu’on avait
annoncé », fait observer Marc Pau-
mier.

Un projet toujours d’actualité

Le projet n'est pas pour autant remis
en cause : « Il n’est pas menacé.
Nous avons pris un engagement
auprés de I’Etat et de la Ville, et un
projet de requalification est prévu
derriére. »

rvice en 1966. La gestion avait été confiée
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Le maitre d’ouvrage tient d’ailleurs a
rassurer les riverains a proximité de la
tour : « On ne ferarien contre la loi et
qui pourrait mettre les gens en dan-
ger. »

D’ici fin 2031 (année de fin des tra-
vaux dans le quartier d’Hauteville),
sur le terrain en lieu et place de cette
tour, on retrouvera une partie du nou-
veau centre commercial et du centre
socioculturel.

Manon LETERQ.



