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Un an de retard pour la démolition de latour Taunton

La démolition de I'une des trois tours du quartier d’Hauteville devrait étre achevée en septembre-
octobre. Le résultat d’'une contre-expertise de diagnostic amiante est attendu pour la fin du mois.

La tour située au 1, rue Taunton dans
le quartier d’Hauteville, pres de la Caf,
devait selon les prévisions, étre entie-
rement démolie en septembre-octo-
bre 2022, a l'aide d’'une grue XXL,
censée « croquer » 'immeuble, en le
grignotant a partir des étages supé-
rieurs.

Mais un premier diagnostic, per-
mettant d’évaluer la quantité d’amian-
te dans cette tour de quatorze étages
abritant 56 logements, a montré la
présence de ce minéral fibreux sur un
enduit de rebouchage, posé sur un
mur bétonné. A partir de 13, « on con-
sidére qu’il peut y en avoir partout »,
précisait Marc Paumier, directeur de
la maitrise d’ouvrage pour Logissia,
en charge du programme de réhabili-
tation, de construction et démolition,
en novembre dernier a Ouest-France.

Depuis, les mois ont passé et les
engins de chantier se font attendre.
Mais déja, les colits promettent d’étre
supérieurs a ce qui avait été annoncé.
De 15 000 € par logement, « sur
I'ensemble de I'opération, je passe a
30 000 €, précise aujourd’hui Marc
Paumier. Cela, multiplié par le nom-
bre de logements, je suis a 1,6 mil-
lion d’euros tout compris [comparé
aux 900 000 € d'origine], avec le

diagnostic et la maitrise d’ceuvre ».
Une contre-expertise de diagnostic
amiante, entamée fin février - dont
les résultats sont attendus a la fin de
ce mois de mars -, pourrait ramener la
facture a 20 000 € par logement.

« Je vais avoir un an
de retard »

Au vu du calendrier, si « tout va pour
le mieux », le curage devrait se faire
«fin juin ou début juillet », et la démo-
lition en « septembre ou octobre ».
En raison de ce retard, la créche
située a proximité a pu reprendre son
activité dans I'attente du début officiel
du chantier. Marc Paumier ajoute :
« Je vais avoir un an de retard mais
comme il y a eu un couac et qu’on
m’a annoncé des tarifs supérieurs a
ce qui était prévu, j'ai préféré pren-
dre le temps de regarder toutes les
hypotheses. »

Dans le quartier, deux autres tours
doivent étre démolies « dans les
délais prévus » : dés la fin 2024 ou
début 2025 pour celle de la rue
Pierre-Corneille, et en 2026 pour la
deuxieme située square Barbey-
d’Aurevilly.

Manon LETERAQ.
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